
Etenemiskartta



Versiohistoria
Versio Päivämäärä Kirjoittajat Katselmoijat Hyväksyjä Kommentit

Vaiheistusta ja käyttöönoton aikataulua on aikaisemmin kuvattu kahdessa julkaisussa: 

• Suomen kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma Euroopan komissioon vuonna 2017, ETCS-järjestelmän toteutus tasolle 1

• Digiradan selvitysvaiheesta (2019–2020) julkaistu raportti, jossa kuvatussa etenemissuunnitelmassa ETCS-järjestelmä toteutetaan tasolle 2

1.0 11.3.2021 Valmisteluvaiheen roll-out-työryhmä:

Leila Toivakka (pj.) (Fintraffic Raide) 

Jari Toivonen (Fintraffic Raide)

Jari Pylvänäinen (Fintraffic Raide)

Johanna Kuismin (Fintraffic Raide)

Jani Luoma (Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy)

Johanna Wallin (HSL)

Juha Artukka (VR)

Mikko Linderoos (VR)

Juha Lehtola (Väylävirasto)

Saku Salo (Väylävirasto)

Esko Sandelin (Traficom)

Heidi Sunnari (Proxion)

Jarkko Virtanen (Proxion)

Saara Haapala (Ramboll)

Ross Gammon (Ramboll)

Johan Sjöblom (Sweco)

Raportin koostaneet:

Jari Pylvänäinen

Juha Lehtola

Leila Toivakka

Jani Westerling

Ville Tervola

Aapo Tiilikainen

Marjo Brotherus

Lauri Ahtiainen

Johanna Kuismin

Liikenne- ja 

viestintäministeriö

Etenemissuunnitelman versio 11.3.2021, joka 

julkaistiin osana Valmisteluvaiheen loppuraporttia 

(Saatavissa:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-

243-596-5)

Kartassa esitetään ensimmäiselle rataosalle 

(EKA = RO1) kaksi vaihtoehtoista sijaintia. 

1.1 2021 Tehty päätös ensimmäisen kaupallisen rataosan 

(EKA = RO1) sijainnista. 

1.2 2024 Etenemiskartan karttapohjaan tehty stilistisiä 

muutoksia NIP-päivityksen yhteydessä.

2.0 24.9.2025 ERTMS-koordinaatioryhmän alaisuuteen muodostettu 

työryhmä: 

Johanna Kuismin (Finraffic Raide)

Saara Haapala (Fintraffic Raide)

Juha Lehtola (Väylävirasto)

Jonas Eriksson (VR)

Leila Toivakka (Fintraffic Raide)

Jari Pylvänäinen (Fintraffic Raide)

Tuomas Piiroinen (HSL) 

Tuomo Pietilä (Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy)

Sami Hienonen (Sweco)

Etenemiskartta katselmoitu 

ERTMS-koordinaatioryhmän 

toimijoiden sisäisten käytäntöjen 

mukaisesti. Ei erillistä 

henkilölistausta.

Hyväksytty ERTMS-

koordinaatioryhmän 

kokouksessa

24.9.2025

Etenemiskarttaan liitetty versiohistoria-taulukko.

Etenemiskarttaan päivitetty seuraavat muutokset: 

- Päivityksiä ROA1–ROA4 ylätason aikatauluun

- Karjaa-Hanko (ml. liikennepaikat) siirretty 

ROA2:sta ROA4:seen 

- ROA7:stä siirretty Imatra–Parikkala osaksi 

ROA5:sta

- ROA2 otetaan kahdessa vaiheessa käyttöön 

siten, että Karjaa–Hyvinkää otetaan käyttöön 

vasta ROA3:n käyttöönoton yhteydessä

- Yksittäisiä stilistisiä muutoksia
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Digiradan etenemiskartta

Etenemiskartta esittää Digiradan 

maantieteellisen vaiheistuksen Suomen 

valtion rataverkolla. Kartassa yhdellä värillä 

kuvattua aluetta kutsutaan rataosa-alueeksi 

(ROA). 



Karjaa-Hyvinkää
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ROA5
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ROA1 = EKA

Digirata-hankkeen käyttöönottojen ajankohdat, versio 24.9.2025

Digiradan ylätason aikataulu

Digiradan ylätason aikataulu esittää liikenteellisten käyttöönottojen ajankohdat eri 

rataosa-alueilla (ROA). Viivoitettu aikajana merkitsee radan ennakoitua 

rakentamisaikaa ja yhtenäinen aikajana käyttöönottoaikaa. 
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