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Tiivistelmä
Nykyisestä pistemäisestä JKV:n kulunvalvonnasta siirtyminen jatkuvatoimiseen, 
radioverkkopohjaiseen ETCS-kulunvalvontaan tuo muutostarpeita myös turvalaitteiden 
rakentamissuunnitteluun. Tämä dokumentti toimii tilaajan työohjeena ETCS-turvalaitteiden 
rakentamissuunnittelun hankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Dokumentti on työohje 
rakentamissuunnittelun lähtötietoihin, vaiheistamiseen, roolitukseen ja aikataulutukseen 
liittyvien asioiden tilaamiseen ja ohjaamiseen. Huomioitavaa on, että tämä työohje ei pidä 
sisällään rakentamisen aikaista suunnittelua. Tämä työohje täydentää Radan 
suunnitteluohje (RHK B20) julkaisua sekä Turvalaitejärjestelmien tarkastaminen (VO 
4/2022) ohjetta ETCS-rakentamissuunnittelun ohjauksessa tarvittavin tarkennuksin.
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1 ETCS-rakentamissuunnittelu

1.1 Tavoitteet  

ETCS-rakentamissuunnittelun tulee tuottaa fyysinen sijoitussuunnittelu turvalaitteille 
maastossa sekä järjestelmäkokonaisuuden tarvitsema looginen tietokerros (mm. kulkutiet, 
ja baliisisanomat). 

ETCS-rakentamissuunnittelun pääasialliset tuotokset ovat:

▪ Suunnitelmaselostus
▪ Työselostus
▪ Yleiskaavio (1:10 000) sisältäen poistuvat, uudet ja pysyvät elementit
▪ Vaihde- ja opastinturvalaitos (VOTL, 1:1000) sisältäen poistuvat, uudet ja pysyvät 

elementit
▪ Elementtiluettelo
▪ Ajolupamerkkitaulukko
▪ Radan merkkien sijoitussuunnitelma
▪ Hyötypituustarkastelu
▪ Kulkutietaulukot ja niiden visualisointikuvat
▪ Paikallislupataulukko ja niiden visualisointikuvat
▪ Kiinteiden työalueiden taulukko ja niiden visualisointikuvat
▪ Vaihtotyöalueiden taulukko ja niiden visualisointikuvat
▪ Informaatiopistetaulukko
▪ Baliisisanomat
▪ Kaltevuustaulukko
▪ Nopeusprofiilitaulukko
▪ Tasoristeyslaitoksien toimintakaaviot ja kaapelointisuunnitelmat
▪ Vaihteiden lämmitysryhmät
▪ Looginen rataverkon malli (esim. netElement-taulukko)
▪ Suunnitelmat koneluettavassa muodossa projektikohtaisten määritysten mukaisesti 

(esim. railML)
▪ Riskienhallinnan dokumentaatiot
▪ Kustannusarvio
▪ Tietomalli
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1.2 Merkittävimmät erot JKV-suunnitteluun

Nykyisestä pistemäisestä JKV:n kulunvalvonnasta siirtyminen jatkuvatoimiseen, 
radioverkkopohjaiseen ETCS-kulunvalvontaan tuo muutostarpeita myös turvalaitteiden 
rakentamissuunnitteluun. Veturilaitteen ja ratalaitteiden jatkuva kommunikaatio radioverkon 
välityksellä mahdollistaa mm. kulkuteiden osien, kuten ohiajovaran optimaalisen purun 
yksikön pysähdyttyä maaliraiteelle sekä suojavälien optimoinnin, koska nykyistä JKV:n 
tiedonsiirtomatkaa ei tarvitse huomioida. 

Fyysiset opastimet (pois lukien raideopastimet) poistuvat ja tilalle tulevat ajolupamerkit. 
Ajolupamerkkien näkemävaatimukset ovat vähemmän rajoittavat verrattuna JKV-opastimiin. 
Ajolupamerkkien sijoittamisessa tulee edelleen huomioida mm. kaltevuudet, imumuuntajat 
ja erotusjaksot. Baliisit ovat tulevaisuudessa ohjaamattomia, eikä niitä tarvitse kaapeloida. 
Baliisiryhmien pääasiallinen käyttötarkoitus ERTMS-järjestelmässä on yksikön sijainnin 
mittavirheen korjaus sekä tietyissä tilanteissa ennalta määritettyjen ETCS-pakettien 
välittäminen veturilaitteille. Tämän takia baliisisanomasuunnittelu on yksinkertaisempaa 
verrattuna JKV-suunnitteluun.

ERTMS-järjestelmä kokonaisuudessaan vaatii uusia ja monelta osin nykyistä tarkempia 
suunnitteludatoja laitetoimittajalle, esimerkiksi kaltevuusarvot on toimitettava promillen (‰) 
tarkkuudella koko rataosa-alueen matkalta. Myös radan elementtien sijainnit on tiedettävä 
tarkasti ja asennusten jälkeiset sijainnit on päivitettävä nykyistä toleranssia tarkemmin 
radiosuojastuskeskuksen (RBC) toimittajalle. Kokonaisuutena ETCS-suunnittelussa 
korostuu loogisen kerroksen suunnittelukokonaisuuden tarkkuustaso, sekä kokonaisuuden 
yhtenäisyys. Näin ollen ETCS-rakentamissuunnittelua ei tule tehdä pistemäisesti, jotta 
vältytään siltä, etteivät muutokset kertaudu.

Digiradan tavoitteet HTD- ja ATO-toiminnallisuuksien osalta tuovat lisävaatimuksia myös 
rakentamissuunnittelulle. Virtuaalisten suojavälien optimaalinen suunnittelu ei saa olla 
toissijaista fyysisten suojavälien suunnitteluun nähden, mutta samalla tulee muistaa, että 
osa kalustosta hyödyntää jatkossakin ainoastaan fyysisiä suojavälejä. Suojavälien 
optimointi vaikuttaa merkittävästi myös ATO:n ratkaisusta saataviin hyötyihin (ekologinen 
ajo), jolloin suojavälien pituuksien tuleekin olla vakion sijasta muuttuja, jossa huomioidaan 
optimaalisen (ei maksimaalisen) välityskyvyn tavoite.

Turvalaitteiden rakentamissuunnittelussa on vuodesta 2022 alkaen pyritty 
tietomallipohjaiseen suunnitteluun (Väyläviraston Inframallivaatimukset VO 32/2022). 
Käytännössä tällä hetkellä suunnittelu tehdään edelleen CAD-pohjaisesti, ja tietoja 
siirretään tietomalliin vasta lähellä suunnittelun valmistumista. Toimintatapa aiheuttaa sen, 
ettei tietomallipohjaisen suunnittelun tavoitteita saavuteta täysimääräisesti, kuten 
työvaihekohtaisilla malleilla tavoiteltua toteutuksen haasteiden ja riskien parempaa esille 
tuomista. Vaikkei tietomallipohjaisen suunnittelun haasteet kohdistukaan pelkästään ETCS-
rakentamissuunnitteluun, on tässä työohjeessa haluttu tuoda aihetta esille, sillä se kytkeytyy 
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vahvasti toiseen yleiseen rakentamissuunnittelussa tunnistettuun haasteeseen, avoimeen 
ja standardoituun tiedonsiirtoformaattiin. Väyläviraston inframallivaatimukset- ohjeessa 
todetaankin, että ”Mallipohjaisessa toiminnassa tulee hyödyntää avoimia 
tiedonsiirtoformaatteja, jotka mahdollistavat ohjelmistoriippumattomuuden ja parantavat 
tiedon jatkohyödynnettävyyttä eri osapuolten tarpeisiin.
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2 Rakentamissuunnittelun vaiheistus

Tärkeässä roolissa onnistuneessa rakentamissuunnittelussa on selkeä toteutuksen 
vaiheistaminen. Rakentamissuunnittelu tuleekin vaiheistaa lähtötieto-, suunnittelu-, ja 
aineiston luovutus -vaiheeseen. Välitarkastukset ja tarkastaminen kuuluvat osaksi 
jokaista rakentamissuunnittelun vaihetta. Päävaiheisiin sisältyy useita välivaiheita, joita 
kuvataan seuraavissa luvuissa tarkemmin. 

2.1 Lähtötiedot

Rakentamissuunnittelu tarvitsee lähtötiedoikseen kapasiteettivaatimukset, raiteiden 
hyötypituudet ja kaapelireittien periaateratkaisut, jotka tulee kirjata suunnitteluperusteisiin 
(SuPe). Näiden tietojen lisäksi rakentamissuunnittelu vaatii lähtötiedoiksi geometrian ja 
nopeusprofiilit sekä tietomallipohjainen suunnittelu muun mittausaineiston. Huomioitavaa 
mittausaineiston osalta on, että ETCS-rakentamissuunnittelu vaatii mittausaineiston myös 
sivuraiteilta, ei ainoastaan pääraiteilta. Mittausaineistosta tulee laatia lähtötietomalli 
rakentamissuunnittelussa tai erillisessä toimeksiannossa. Lähtötietomallin teettämistä 
rakentamissuunnittelusta erillisessä toimeksiannossa tulee harkita varsinkin, jos suunnittelu 
jaetaan usealle eri osatehtävälle. Teettämällä lähtötietomalli erikseen ja luovuttamalla se 
lähtötietona suunnittelijalle, voidaan parantaa suunnitelmamallien yhdenmukaisuutta. 
Lähtötiedot tulee olla validoituja ennen niiden luovuttamista suunnittelulle.

Mikäli toimenpiteitä tai elementtejä ollaan suunnittelemassa toisen luokan 
liikenteenohjauksen alueelle (varustamaton alue), tulee kyseiset alueet mitata tarvittavilta 
osin. Mittaukset tulee suorittaa siinä vaiheessa, kun suunnittelun edetessä sijoitustarpeet 
varustamattomille alueille on selvinnyt. Mittauksista tulee sopia yhteistyössä 
varustamattoman alueen omistajan kanssa.

Huomioitavaa lähtötietojen hankinnassa on, että ennen rakentamissuunnittelun 
käynnistämistä tulee aina arvioida Väylän käytäntöjen mukaan, voiko jotain nykyisestä 
omaisuudesta uusiokäyttää. Olemassa olevista elementeistä tulee luoda yksiselitteinen 
listaus, jossa esitetään säilyvät, uusittavat ja poistuvat elementit.

Tarvittavien lähtötietojen osalta tulee ottaa huomioon dokumentin Rakentamissuunnittelun 
lähtötiedot toteutusvaiheessa v.1.0 FIN liitteenä oleva Excel-listaus ETCS-
turvalaitesuunnittelun rakentamissuunnittelussa tarvittavista lähtötiedoista v.1.0 
FIN. Kyseiset lähtötiedot toimivat rakentamissuunnittelua varten tuotettavien, määriteltävien 
ja ohjaavien lähtötietojen muistiohjeena, joka tarjoaa lukijalleen kyseiseen lähtötietoon 
liittyvää taustatietoa, mahdollisuuden ennakoida lähtötietotarpeita sekä keinoja niiden 
laadintaan.

https://ansfinland.sharepoint.com/:x:/r/sites/Digirata-tiedostokirjasto/Tiedostokirjasto/Digirata%20-%20Yleinen/04%20Laadunhallinta/03%20Dokumentaationhallinta/03%20Hyv%C3%A4ksyt%20dokumentit/ToTo%20-%20Toteutusvaiheen%20toteutussuunnitelma/Esiselvitys%20Digiradan%20toteutusvaiheen%20RS%20l%C3%A4ht%C3%B6tiedoista/Digirata_TL-suunnittelu_RS_l%C3%A4ht%C3%B6tietoerittely_2025-11.xlsx?d=w9323ab38822b4755b4c43dbcf8087e4e&csf=1&web=1&e=DwfeCK&xsdata=%3D&sdata=VVE1QjNZWHBlS3RIZ1JJTllXZ0VrT2MyU2I3N2dsTFpWeFkyVWV0emxxUT0%3D&ovuser=a2f088e2-3b85-4e33-96e0-b049e5731674%2Cjoona.neuvonen%40fintraffic.fi
https://ansfinland.sharepoint.com/:x:/r/sites/Digirata-tiedostokirjasto/Tiedostokirjasto/Digirata%20-%20Yleinen/04%20Laadunhallinta/03%20Dokumentaationhallinta/03%20Hyv%C3%A4ksyt%20dokumentit/ToTo%20-%20Toteutusvaiheen%20toteutussuunnitelma/Esiselvitys%20Digiradan%20toteutusvaiheen%20RS%20l%C3%A4ht%C3%B6tiedoista/Digirata_TL-suunnittelu_RS_l%C3%A4ht%C3%B6tietoerittely_2025-11.xlsx?d=w9323ab38822b4755b4c43dbcf8087e4e&csf=1&web=1&e=DwfeCK&xsdata=%3D&sdata=VVE1QjNZWHBlS3RIZ1JJTllXZ0VrT2MyU2I3N2dsTFpWeFkyVWV0emxxUT0%3D&ovuser=a2f088e2-3b85-4e33-96e0-b049e5731674%2Cjoona.neuvonen%40fintraffic.fi
https://ansfinland.sharepoint.com/:x:/r/sites/Digirata-tiedostokirjasto/Tiedostokirjasto/Digirata%20-%20Yleinen/04%20Laadunhallinta/03%20Dokumentaationhallinta/03%20Hyv%C3%A4ksyt%20dokumentit/ToTo%20-%20Toteutusvaiheen%20toteutussuunnitelma/Esiselvitys%20Digiradan%20toteutusvaiheen%20RS%20l%C3%A4ht%C3%B6tiedoista/Digirata_TL-suunnittelu_RS_l%C3%A4ht%C3%B6tietoerittely_2025-11.xlsx?d=w9323ab38822b4755b4c43dbcf8087e4e&csf=1&web=1&e=DwfeCK&xsdata=%3D&sdata=VVE1QjNZWHBlS3RIZ1JJTllXZ0VrT2MyU2I3N2dsTFpWeFkyVWV0emxxUT0%3D&ovuser=a2f088e2-3b85-4e33-96e0-b049e5731674%2Cjoona.neuvonen%40fintraffic.fi
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Lähtötietojen määrittämisessä ja hankkimisessa tulee lisäksi huomioida Väyläviraston ohje: 
“Rautatielogistiikan kilpailukyvyn huomiointi ERTMS-suunnittelussa” (VO 6/2025). Kyseinen 
ohje on osa ERTMS-suunnittelun lähtötietoaineistoa ja se tulee sisällyttää suunnittelun 
perustaksi. Kyseisen ohjeen mukaisesti tulee tehdä alueellinen selvitys elinkeinoelämän 
tarpeista ja varmistaa, että sidosryhmätarpeet tarpeet otetaan huomioon 
rakentamissuunnittelussa.

Rakentamissuunnitteluun siirtyviin lähtötietoihin tulee sisällyttää myös ETCS-radoilla 
käytössä olevat konseptit, skenaariot ja suunnitteluohjeet sekä viimeisimmät 
asetinlaitevaatimukset.

2.1.1 Tarveselvitykset

Osana lähtötietojen selvittämistä hyödynnetään tarveselvityksiä, joiden avulla pystytään 
tarkentamaan yksityiskohtaisia suunnittelun tarpeita. Kuten lähtötietomallin, myös 
tarveselvitysten osalta, lähtötietojen yhdenmukaisuus parantaa suunnitteluratkaisuiden 
yhdenmukaisuutta. Tarveselvitysten osalta loppukäyttäjien tarpeet eivät välity kuitenkaan 
riittävän hyvin pelkästään suunnittelijan perehtymisellä kirjalliseen selvitykseen. 
Suunnittelijan tuleekin esitellä omalla ammattitaidollaan laadittuja toteutusvaihtoehtoja 
loppukäyttäjille ja käydä aktiivista vuoropuhelua loppukäyttäjien kanssa parhaan 
lopputuloksen saavuttamiseksi.

Rataosa-aluekohtaisten operatiivisiin toimintamalleihin kohdistuvien tarveselvitysten 
teettämistä rakentamissuunnittelusta erillisenä toimeksiantona tulee harkita. Operatiivisiin 
toimintamalleihin kohdistuvat tarveselvitykset voidaan sisällyttää osaksi 
rakentamissuunnittelun toimeksiantoa määrittelemällä suunnittelun ensimmäisiin vaiheisiin 
työpajoja loppukäyttäjien kanssa, joissa suunnittelija esittelee vaihtoehtoisia toteutuksia ja 
hakee loppukäyttäjiltä näkemyksiä. 

Tekniset tarveselvitykset edellyttävät usein laajempaa tutkimustyötä ja mahdollisia 
simulointeja, joten teknisten tarveselvitysten teettämistä suositellaan edelleen teetettäväksi 
selkeästi erillisinä toimeksiantoina ja luovutettavaksi lähtötietoina suunnittelulle. Tarvittavia 
selvityksiä ovat mm. ratapihakohtainen vaihtotyöselvitys, pysyvien vaihtotyöalueiden 
selvitys (PSA), tasonvaihtoalueiden selvitys, ETCS-ohjaukseen siirtyvien 
tasoristeyslaitosten selvitys sekä raiteellenousupaikkojen selvitys. Selvityksissä tulee 
keskittyä toiminnallisuuksien parantamiseen (optimointiin), eikä vain nykyisten ratkaisuiden 
kopioimiseen. Muita tarvittavia tarveselvityksiä ovat mm. laitetilojen elinkaariselvitys, 
alitusputkien elinkaariselvitys sekä kaapelikanavien ja kansien elinkaariselvitys. Edellä 
mainitut tarveselvitykset tulee olla valmiita ennen suunnitteluvaiheeseen siirtymistä.
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2.1.2 Lähtötietojen validointi

Yksi haaste rakentamissuunnittelussa on lähtötietojen pirstaleisuus ja lähtötietojen 
eroavaisuudet eri rekistereiden välillä. Rakentamissuunnittelun lähtötiedot kerätään useista 
eri lähteistä, eikä rekisterit ole täydellisiä, jolloin lähtötietoaineisto tulee validoida aina ennen 
rakentamissuunnittelun aloittamista. Validoinnin tarkoituksena on muodostaa yhtenäinen 
lähtötietomateriaali ja varmistaa, että lähtötietomateriaali ei pidä sisällään poikkeavia tietoja 
keskenään. 

Validoinnin yhteydessä havaitaan usein ristiriitaista tietoa sekä puuttuvia lähtötietoja. 
Epävarmojen tietojen varmistaminen on osa validointia ja siinä voidaan hyödyntää eri 
keinoja. Suurin osa epävarmoista tiedoista voidaan todentaa hyödyntämällä esimerkiksi 
pistepilveä, karttakuvia tai 360°-kuvia. Mikäli lähtötietoja ei voida varmistaa edellä mainituin 
keinoin, voidaan hyödyntää maastokatselmuksia. Usein maastokatselmukset ovat 
tarpeellisia lähtötietoaineiston laadusta riippumatta. Lähtötietoaineistoissa harvemmin on 
riittävää tietoa esimerkiksi raide-eristyksien sijainneista, kaapelikanavien ja alitusputkien 
kunnosta, kaappien tunnuksista, painikoteloiden painikemääristä sekä painikekoteloiden 
tunnuksista.

Validoinnin yhteydessä havaitut virheet ja poikkeavuudet lähtötiedoissa tulee tuoda tilaajan 
tietoisuuteen. Ilmoitettujen poikkeamien yhteydessä tulee esittää missä 
lähtötietoaineistossa virhe on esiintynyt ja mihin lähtötietoon se on verrattu ja validoitu. 
Havaittujen virheiden ja puutteiden osalta voimassa olevat käyttöohjeet ja rekisterit tulee 
pyrkiä päivittämään ajan tasalle ennen suunnitteluvaiheen aloitusta.

2.1.3 Esisuunnittelu

Esisuunnittelun tarve tulee arvioida aina rataosa-aluekohtaisesti. Varsinkin vilkkaasti 
liikennöidyille rataosille tai rataosille, joihin ollaan suunnittelemassa uusia 
toiminnallisuuksia, on esisuunnittelu tarpeellista. Rataosille, jotka eivät tule pitämään 
sisällään uusia toiminnallisuuksia tai, jos ne ovat harvasti liikennöityjä, on esisuunnittelun 
tarve pienempi. 

EKA-radalla esisuunnitteluvaihe oli tarpeellinen, sillä ETCS-rakentamissuunnittelu oli 
Suomessa uutta, eikä kaikkia suunnittelun tarvitsemia lähtötietoja olisi tunnistettu ilman 
esisuunnittelua. Toteutusvaiheen eri rataosa-alueiden esisuunnittelun tarpeeseen vaikuttaa 
muun muassa vuorovälien tiheys, ratapihojen suuruus, ATO:n hyödyntämisen laajuus, 
HTD:n hyödyntäminen sekä sähköistämättömien rataosuuksien määrä. Huomioitavaa on, 
että varsinkin vanhojen ratapihojen muutokset ovat aina haastavia johtuen esim. kapeista 
raideväleistä ja olemassa olevista rakenteista ja elementeistä. Esisuunnittelun avulla 
voidaan ratkaista jo joitain sijoitushaasteita ennen varsinaista suunnitteluvaihetta.
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2.2 Suunnittelu

Suunnitteluvaiheeseen siirtymisen edellytyksenä on, että lähtötietovaiheessa esitetyt asiat 
on suoritettu. Suunnitteluun siirryttäessä suunnittelijoilla tulee olla käytössä validoidut 
lähtötiedot, lähtötietomalli sekä tarveselvityksien tulokset.

Rakentamissuunnittelu on perinteisesti toteutettu siirtymällä karkean tason suunnittelusta 
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun koko toimeksiannon kattavan alueen osalta, eli ensin 
on laadittu yleiskaavio 1:10 000 kuvat ja suunnittelun edetessä tarkennettu 1:1000 kuviin ja 
taulukoihin. ETCS-rakentamissuunnittelu pyritään viemään yksityiskohtaiselle tasolle jo heti 
suunnittelun alusta alkaen. Periaateratkaisuja tulee tarkentaa suunnittelijoiden ja 
loppukäyttäjien yhteistyössä jo suunnittelun alusta alkaen.

Suunnittelu tulee jakaa täsmennys- ja suunnitteluvaiheeseen. Rakentamissuunnittelun 
alusta alkaen suunnittelu tulee vielä tarkalle tasolle ja suunnittelun tuleekin toteuttaa osana 
täsmennysvaihetta esimerkkiratkaisu yhden liikennepaikan osalta ensin käsittelyyn ja 
suunnittelun edetessä laajentaa samoilla periaatteilla suunnittelua koko rataosa-alueelle 
(suunnitteluvaihe). Esimerkkiratkaisuna käytettävä liikennepaikka tulee määrittää 
suunnittelun alussa yhdessä suunnittelun, tilaajan, suunnitteluttajan ja 
suunnitelmatarkastajan kanssa. Täsmennys- ja suunnitteluvaihe jaetaan 
välitarkastuspisteisiin, joita kuvataan seuraavissa alaluvuissa tarkemmin.

Suunnittelun alkaessa tulee määritellä prosessi, miten puuttuvat ohjeistukset ja linjaukset 
saadaan tuotettua, mikäli suunnittelun aikana tunnistetaan puutteita. Jokaiselle osapuolelle 
tulee olla selvää, miten ja mihin puutteet kirjataan ja miten ne käsitellään. Mikäli rataosa-
alueen suunnittelu on jaettu usealle suunnittelutoimeksiannolle, tulee suunnittelun alkaessa 
määritellä yhteiset käytännöt ja pelisäännöt. Näihin kuuluvat muun muassa yhteiset 
suunnittelutekniset toimintatavat, kuten käytettävät piirrosymbolit, suunnitelmien 
piirustustasot, dokumenttien nimeämiskäytännöt ja laadunvarmistuksen käytännöt. Lisäksi 
suunnittelun alussa tulee määrittää kenellä vastuulla on rajakohtien yhtenäistäminen. Heti 
suunnittelun alusta alkaen tulee pyrkiä korostamaan suunnittelutoimeksiantojen välisen 
yhteistyön tärkeyttä. Suunnittelutoimeksiantoja tulee rohkaista nostamaan avoimesti esille 
suunnittelussa eteen tulevia haasteita, koska todennäköisesti toinenkin toimeksianto voi 
pohtia samoja ongelmatilanteita. Avoimuus onkin avainasemassa onnistuneessa 
kokonaisuudessa.

2.2.1 Täsmennysvaiheen välitarkastuspisteet

Suunnittelun alussa tulee hyödyntää täsmennysvaihetta, jonka avulla voidaan tarkentaa 
ohjeistusta ja varmistaa suunnittelun yhtenäisyys. Täsmennysvaiheen tarve korostuu, mikäli 
rataosa-alueen suunnittelu on jaettu eri suunnittelutoimeksiantoihin. Täsmennysvaiheessa 
rakentamissuunnittelussa täsmennetään periaateratkaisuja suunnittelun kannalta 
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merkittävimpiin toiminnallisuuksiin mm. fyysisiin ja virtuaalisiin suojaväleihin, väliaikaisiin 
(TSA) ja pysyviin (PSA) vaihtotyöalueisiin, paikallislupa-alueisiin (PL), kiinteisiin työalueisiin 
(KITA) ja tasoristeyslaitoksiin. Tässä työohjeessa rakentamissuunnittelun täsmennysvaihe 
jaotellaan aiheittain työvaiheisiin ja jokaisen työvaiheen suunnittelu alivaiheisiin: 
työvaihekohtainen malliehdotus – käyttäjäpalaute – päivitykset.

2.2.1.1 Kapasiteettitarpeiden huomiointi

Valitulle liikennepaikalle ja yhdelle liikennepaikkavälille tulee suunnitella kapasiteettitarpeet 
huomioiva malliehdotus optimaalisen välityskyvyn saavuttamiseksi, sisältäen suojavälien 
mitoituksen niin fyysisten suojavälien, kuin virtuaalistenkin osalta. Suunnittelija esittelee 
malliehdotuksen ja mahdolliset vaihtoehdot loppukäyttäjien edustajille ja käyttäjäpalautteen 
perusteella päivittää suunnitelmia. 

2.2.1.2 Vaihtotyötarpeiden huomiointi

Valitulle liikennepaikalle tulee suunnitella pysyvä vaihtotyöalue (PSA), mikäli liikennepaikka 
rajautuu varustamattomaan alueeseen. Valitulle pysyvälle vaihtotyöalueelle tulee 
suunnitella tasonvaihto ETCS-tason 2 ja varustamattoman alueen välille, sisältäen 
vaadittavat baliisiryhmät ja kulkutiet. 

Valitulle liikennepaikalle tulee suunnitella tilapäiset vaihtotyöalueet ja liikennepaikan 
vaihtokulkutiet. Mikäli rataosa-alueelle sisältyy osuuksia, missä liikennepaikkojen välinen 
vaihtotyö on sallittua, kuuluu tämän työvaiheen suunnitteluun myös vaihtokulkuteiden 
suunnittelu linjaosuudelle. Suunnittelija esittelee malliehdotukset ja mahdolliset vaihtoehdot 
loppukäyttäjien edustajille ja käyttäjäpalautteen perusteella päivittää suunnitelmia. 

2.2.1.3 Paikallislupa-alueiden määrittely

Valitulle liikennepaikalle suunnitelluille tilapäisille vaihtotyöalueille tulee suunnitella 
paikallisluparyhmät, jotka vastaavat kyseisiä vaihtotyöalueita (TSA). Linjaosuuksilla oleville 
linjavaihteille tulee myös tarvittaessa suunnitella paikallisluparyhmät. Suunnittelija esittelee 
malliehdotuksen ja mahdolliset vaihtoehdot loppukäyttäjien edustajille ja käyttäjäpalautteen 
perusteella päivittää suunnitelmia

2.2.1.4 Kiinteiden työalueiden määrittely

Valitulle liikennepaikalle ja siihen liittyville linjaosuuksille suunnitellaan kiinteät työalueet, 
joilla turvataan alueella tarvittavat ratatyöt, rajoittamatta tarpeettomasti liikennettä ja 
huomioiden kyseisten alueiden erikoistilanteet ja rajoitukset. Suunnittelija esittelee 
malliehdotuksen ja mahdolliset vaihtoehdot loppukäyttäjien edustajille ja käyttäjäpalautteen 
perusteella päivittää suunnitelmia.
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2.2.1.5 Tasoristeyslaitoksien määrittely

Mikäli rataosa-alueelle ollaan suunnittelemassa ETCS-ohjattuja tasoristeyslaitoksia, niin 
täsmennysvaiheessa tulee suunnitella esimerkkiratkaisu ETCS-ohjatusta 
tasoristeyslaitoksesta. Mikäli rataosa-alueelle on tulossa molempia EUG:n ratkaisutapoja 
(ajolupapyynnöllä aktivoituva ja sijaintitiedolla aktivoituva), niin molemmista toteutustavoista 
tulee tehdä esimerkkiratkaisu tässä vaiheessa. Suunnittelija esittelee malliehdotuksen ja 
mahdolliset vaihtoehdot loppukäyttäjien edustajille ja käyttäjäpalautteen perusteella 
päivittää suunnitelmia.

2.2.2 Suunnitteluvaiheen välitarkastuspisteet

Täsmennysvaiheessa tarkennettuja periaateratkaisuja lähdetään suunnitteluvaiheessa 
laajentamaan koko suunnittelun kattavalle rataosuudelle. Myös suunnitteluvaiheen tulee 
pitää sisällään välitarkastuspisteitä, joiden avulla varmistetaan, että suunnittelu etenee 
toivotulla laatutasolla ja sisällöllisesti yhtenäisillä ratkaisuilla. Välitarkastuspisteissä tullaan 
tarkastelemaan myös mahdollisia suunnittelualueiden rajakohtia, tasonvaihtoalueita sekä 
RBC-RBC-vaihtoalueita. Suunnitteluvaiheen välitarkastuspisteissä on tärkeää varmistaa, 
että suunnitteluaineisto on eheä kokonaisuus.

Välivaiheiden päätteeksi suunnittelijan tulee tehdä itselle luovutus raportteineen. 
Suunnitelmatarkastaja toteuttaa tarkastuksen välitarkastuspisteille ja laatii niistä 
välitarkastusraportin. Suunnittelijan tulee korjata havaitut virheet ja puutteet seuraavaan 
välitarkastukseen mennessä, jolloin suunnitelmatarkastaja varmistaa, että korjaukset on 
tehty.

2.2.2.1 Kulkuteiden suunnittelu 

Suunnitteluvaiheessa toteutetaan kulkuteiden määrittely, sisältäen ohiajovarat ja sivusuojat 
koko suunnittelualueelle täsmennysvaiheessa määriteltyjen kapasiteettitarpeiden 
mukaisesti. Välitarkastuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota johdonmukaisuuteen 
kulkutietaulukoiden ja visualisointikuvien välillä sekä hyötypituuksien optimointiin.

2.2.2.2 Vaihtotyöalueiden ja vaihtokulkuteiden suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa toteutetaan vaihtokulkuteiden määrittely sekä tilapäisten – (TSA) ja 
pysyvien vaihtotyöalueiden (PSA) suunnittelu koko suunnittelualueelle 
täsmennysvaiheessa laadittujen malliehdotuksien perusteella. Välitarkastuksessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota suunnitteluohjeiden mukaisiin ratkaisuihin sekä 
vaihtotyötarpeiden ja liikennöitävyyden huomioimiseen.
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2.2.2.3 Paikallislupa-alueiden suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa toteutetaan paikallislupa-alueiden (PL) suunnittelu koko 
suunnittelualueelle täsmennysvaiheessa laaditun malliehdotuksen perusteella. 
Välitarkastuksessa tulee kiinnittää erityistä huomioita eri alueiden erikoistilanteiden ja 
rajoituksien huomioimiseen, sekä paikallislupa-alueiden yhdenmukaisuuteen tilapäisten 
vaihtotyöalueiden kanssa.

2.2.2.4 Ratatyötarpeiden huomiointi

Suunnitteluvaiheessa toteutetaan kiinteiden työalueiden (KITA) suunnittelu koko 
suunnittelualueelle täsmennysvaiheessa laaditun malliehdotuksen perusteella. 
Välitarkastuksessa tulee kiinnittää erityistä huomioita eri alueiden erikoistilanteiden ja 
rajoituksien huomioimiseen. 

Suunnitteluvaiheessa toteutetaan kiinteiden työalueiden lisäksi myös raiteille nousupaikat, 
lastauspaikat sekä säilytysraiteet. Välitarkastuksessa tulee kiinnittää erityistä huomioita 
turvalaitevarustelutasoon.

2.2.2.5 Tasoristeyslaitoksien suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa toteutetaan tasoristeyslaitoksien suunnittelu koko suunnittelualueelle 
täsmennysvaiheessa laaditun malliehdotuksen/-ehdotuksien perusteella. 
Välitarkastuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kulkutieriippuvaisuuksiin ja ratkaisun 
kokonaisuuteen eri tilanteissa.

2.2.2.6 Suunnittelualueiden rajakohdat

Suunnitteluvaiheessa toteutetaan suunnittelualueiden rajakohtien ratkaisut, mikäli 
suunnittelu on jaettu useampaan toimeksiantoon. Suunnittelualueiden rajakohdan 
ratkaisuehdotus laaditaan rajakohtaan liittyvien toimeksiantojen yhteistyössä, tarvittaessa 
suunnitteluttajan linjaamin tarkennuksin. Elementtiluettelot, kulkutietaulukot ja muu 
suunnitteluaineisto yhtenäistetään niin, ettei samansisältöistä suunnitteluaineistoa ole 
molempien, vaan ainoastaan toisen toimeksiannon aineistossa. Välitarkastuksessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota kahden suunnittelutoimeksiannon yhtenäiseen aineistoon 
suunnittelualueiden rajakohtaa ympäröivien linjaosuuksien osalta.

2.2.2.7 Tasonvaihtoalueet

Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan ja toteutetaan tasonvaihtoalueet sekä tarvittaessa 
toteutetaan myös tasonvaihtoalueiden poistot. Mikäli suunnittelualue rajautuu rataosa-
alueeseen, joka on edelleen varusteltu JKV-järjestelmällä, tulee suunnitteluvaiheessa 
tarkentaa JKV-ETCS-tasonvaihtoalueen sijainti. Mikäli suunnittelualue rajautuu rataosa-
alueeseen, joka on jo aiemmin varusteltu ERTMS-järjestelmällä, tulee suunnitteluvaiheessa 
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toteuttaa tasonvaihtoalueen poistaminen. Välitarkastuksessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota tasonvaihdossa vaadittaviin kulkuteihin ja siihen, että tasonvaihto voidaan 
toteuttaa molempiin suuntiin linjanopeudella ilman heikennystä nykyiseen ratakapasiteettiin.

2.2.2.8 RBC-RBC-rajakohdat

Suunnitteluvaiheessa toteutetaan RBC-RBC-vaihtokohtien suunnittelu sekä tarvittaessa 
käytössä olevan RBC:n toiminta-alueen laajentaminen. Mikäli suunnittelualue rajautuu 
rataosa-alueeseen, joka on jo aiemmin varusteltu ERTMS-järjestelmällä, eikä tarkoitus ole 
hyödyntää samaa RBC:tä, tulee suunnitteluvaiheessa suunnitella tarvittava RBC-RBC-
vaihto. Mikäli jo käytössä olevan RBC:n toiminta-aluetta aiotaan laajentaa, tulee tämä 
toteuttaa suunnitteluvaiheessa. Välitarkastuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
suunnitteluohjeiden mukaisiin ratkaisuihin sekä toiminnallisuuksiin rajakohtien 
läheisyydessä.

2.3 Aineiston luovutus

Suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään aineiston luovutusvaiheeseen, jossa suunnitteluvaihe 
päättyy ja vastuu siirtyy toteutukselle. Rakentamissuunnittelun aineiston luovutusvaiheessa 
suunnittelija kokoaa koko suunnitteluprosessin aikana tuotetun materiaalin ja dokumentoi 
sen yhtenäiseksi suunnitteluaineistoksi. Suunnittelija laatii itselle luovutus -dokumentin 
suunnitteluyrityksensä laatujärjestelmän mukaisesti.

Suunnitelmatarkastajan tulee hyväksyä itselle luovutus -dokumentti ennen aineiston 
lopullista hyväksyntää. Suunnitelmatarkastaja varmistaa, että tehdyt suunnitelmat on tehty 
vaadittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi suunnitelmatarkastaja varmistaa, että 
suunnitelmiin on tehty vaaditut korjaustoimenpiteet. 

Suunnitteluttaja varmistaa, että suunnittelu on toimittanut kaikki vaaditut dokumentit ja 
suunnitteluaineisto on eheä kokonaisuus. Suunnitteluttajan tulee toimittaa tilaajalle 
tarkistuslista tuotetuista dokumenteista. 

Valmis suunnitteluaineisto luovutetaan tilaajalle hankekohtaisesti sovitussa muodossa. 
Tilaajan vastuulla on suunnitteluaineiston lopullinen hyväksyntä. Tilaajan tulee varmistaa, 
että suunnittelun, suunnittelijan ja suunnitelmatarkastajan roolien tehtävät on täytetty ennen 
aineiston hyväksyntää.
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3 ETCS-rakentamissuunnittelun roolit

3.1 Roolitus

Seuraavissa alaluvuissa kuvataan tarkemmin suunnittelukokonaisuuteen sisältyvien roolien 
tehtävät, vastuut ja valtuudet.

3.1.1 Tilaaja

Tilaajan tehtävät:

▪ Määrittää hankkeen tavoitteet (aikataulu, kustannukset, turvallisuus, 
ympäristövaikutukset).

▪ Määrittää toimeksiantojen maksupostit.

▪ Määrittää lähtötietona luovutettavan aineiston määräävyys ja käyttötarkoitus 
selkeästi jo tarjouspyynnössä.

▪ Määrittää tiedonsiirtoformaatti, jolla suunnittelu luovuttaa suunnitteluaineiston 
tilaajalle.

▪ Luoda toimittajien yhteistyön malli jo tarjousvaiheessa, mikäli rataosa-alueen 
suunnittelu on jaettu useaan suunnittelutoimeksiantoon.

▪ Hyödyntää teknisiä työkaluja yhtenäisesti kaikilla suunnitteluryhmillä.

▪ Määrittää rakentamissuunnittelun välitavoitteet.

▪ Osallistaa loppukäyttäjät jo aikaisessa vaiheessa ja varmista heidän sitoutumisensa.

▪ Määrittää tarjouspyyntöön liittyvässä työohjelmassa hankkeessa tarvittavan 
tiedottamisen ja vuoropuhelun laajuus ja laatu.

▪ Varmistaa kilpailutusvaiheessa, että valittavalla suunnittelijalla on riittävä osaaminen 
sekä perinteisestä turvalaitesuunnittelusta, että ETCS-suunnittelusta. 

▪ Määrittää tarkastusten sisältövaatimukset ennen hankinnan aloittamista.

Tilaajan vastuut:

▪ Varmistaa kustannusraamien ja budjetin pitävyys.

▪ Nimetä projektille turvallisuuskoordinaattori.

▪ Edellyttää yhtenäistä aikataulua kaikilta toimijoilta.

▪ Varmistaa toimitettavan aineiston saaminen.
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Tilaajan valtuudet:

▪ Päättää hankkeen tavoitteista, laajuudesta sekä budjetista.

▪ Päättää suunnittelijan, suunnitteluttajan sekä suunnitelmatarkastajan valinnasta ja 
sopimusehdoista.

▪ Hyväksyä tai hylätä suunnitelmia, muutosesityksiä tai lisätyöehdotuksia.

▪ Hyväksyä suunnitteluaineistot arkistointia varten.

3.1.2 Suunnitteluttaja

Suunnitteluttajan tehtävät:

▪ Toimia tilaajan edustajana.

▪ Laatia hankinta-aineistoja sekä osallistua kilpailutuksiin toimeksiannossa määritetyin 
rajauksin.

▪ Ohjata ja varmistaa, että suunnittelija ja tarkastaja toimivat toimeksiantonsa 
mukaisesti.

▪ Koordinoida suunnittelukokonaisuuden aikatauluja, aineistojen luovutusta ja 
laskutusta.

▪ Välittää suunnittelun tavoitteet, lähtötietomateriaali ja suunnitteluperusteet 
suunnittelijoiden käyttöön.

▪ Perustaa projektipankki ja laatia tiedonhallintasuunnitelma.

▪ Tarkistaa lähtötietoaineiston riittävyys suunnittelun läpiviemiseksi.

▪ Varmistaa lähtötietoaineiston asianmukaisen käytön suunnittelun edetessä.

▪ Kutsua kokoon suunnittelukokoukset suunnittelijoiden, tarkastajien ja loppukäyttäjien 
sekä tilaajan välillä ja toimia kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä.

Suunnitteluttajan vastuut:

▪ Vastata suunnitteluperusteiden prosessin läpiviennistä eli laatia 
suunnitteluperusteiden luonnos, valmistella tarvittavat päätöskäsittelyt sekä päivittää 
suunnitteluperusteita suunnittelun edetessä.

▪ Valvoa, että tehdyt suunnitelmat ovat käyneet läpi tilaajan hyväksyntämenettelyt.

▪ Varmistaa, että tilaajalla on ajantasainen tieto suunnittelukokonaisuuteen kuuluvien 
toimeksiantojen tilanteesta.

▪ Varmistaa, että projektin loppuaineisto pitää sisällään kaikki projektin suunnitelmat ja 
dokumentit.
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▪ Hakea tilaajalta tarvittavat linjaukset toimeksiantojen tarpeisiin.

Suunnitteluttajan valtuudet: 

▪ Ohjata suunnittelukokonaisuuteen kohdistuvia toimeksiantoja tarkentamalla 
sisältötarpeita niiltä osin kuin tarkennuksilla ei ole aikataulu-, laatu- tai 
kustannusvaikutuksia.

3.1.3 Suunnittelija

Suunnittelijan tehtävät:

▪ Laatia ETCS-turvalaitteiden fyysinen sijoitussuunnitelma sekä loogisen 
tietokerroksen sisältö.

▪ Hakea yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa parasta suunnitteluratkaisua.

▪ Osallistua suunnitteluperusteiden muodostusprosessiin kommentoimalla 
suunnitteluperusteita.

▪ Edetä tilaajan määrittelemän aikataulun mukaisesti.

▪ Suorittaa itselle luovutus ennen sovittuja välitarkastuksia.

▪ Toteuttaa tarvittavat korjaukset suunnitteluaineistoon sovitussa aikataulussa.

▪ Olla ensisijaisesti yhteydessä suunnitteluttajaan tilaajan linjauksia tarvitessa.

Suunnittelijan vastuut:

▪ Vastata tuotetun suunnitteluaineiston laadusta ja virheettömyydestä.

▪ Vastata, että tuotettu suunnitelma-aineisto ei vaaranna rautatieturvallisuutta.

▪ Varmistaa, että eri suunnitelmat ovat yhteensopivia turvallisuuden kannalta

▪ Noudattaa voimassa olevia suunnitteluohjeita.

▪ Noudattaa oman organisaation laatujärjestelmää.

▪ Ilmoittaa tilaajan edustajalle viipymättä, mikäli arvioi toimeksiannon viivästyvän.

▪ Vastata siitä, että tehdyt suunnitelmat ovat tilaajan hyväksymiä ennen niiden 
luovuttamista arkistoitaviksi.

▪ Esittää tilaajalle viipymättä lisätyöehdotuksen, mikäli tilaaja tai tilaajan edustaja 
pyytää suunnittelijalta tehtäviä tai muutoksia, joiden suunnittelija ei näe sisältyvän 
toimeksiantoon.

▪ Lisätyöehdotuksessa suunnittelijalla on velvollisuus yksiselitteisesti kuvata työn 
vaikutukset alkuperäisen toimeksiannon aikatauluun.
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Suunnittelijan valtuudet:

▪ Laatia suunnitelmat omalla asiantuntijuudellaan parhaaksi katsomillaan ratkaisuilla, 
edellyttäen että kaikkia voimassa olevia ohjeita on noudatettu ja loppukäyttäjien 
tarpeet huomioitu, eikä ratkaisu vaaranna rautatieturvallisuutta.

▪ Toimittaa tilaajalle suunnitelmaselostus, jossa on perusteltu suunnitteluratkaisut.

3.1.4 Suunnitelmatarkastaja

Suunnitelmatarkastajan tehtävät:

▪ Varmistaa, että suunnittelulle on määritetty riittävän tarkat liikenteelliset ja 
toiminnalliset tavoitteet sekä vaatimukset.

▪ Arvioida lähtötietoaineiston riittävyys.

▪ Tarkastaa suunnitteluaineisto toiminnallisuuksien sekä liikenteellisten vaatimusten 
näkökulmasta. 

▪ Tarkastaa, että tuotettu suunnitteluaineisto on ohjeiden ja vaatimusten mukainen.

▪ Tarkastaa, että suunnitteluratkaisut ovat perusteltu ja dokumentoitu.

▪ Tarkastaa, että suunnitelmat ovat riittävän kattavat rakentamisen aikaisen 
suunnittelun tarpeisiin.

Suunnitelmatarkastajan vastuut:

▪ Vastata suunnitteluaineiston tarkastusten riittävyydestä.

▪ Vastata tarkastusraporttien tuottamisesta sekä puutteiden ja virheiden esiin 
nostamisesta tilaajan edustajalle.

▪ Tuoda esille suunnitteluttajalle ja suunnittelijalle korvaavia toimenpiteitä 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelua, myös ennen varsinaisia 
välitarkastuksia.

Suunnitelmatarkastajan valtuudet: 

▪ Valtuudet nostaa esille suunnitteluaineistosta löytyviä virheitä ja huomioita tilaajan 
edustajalle.

▪ Valtuudet edellyttää täydennyksiä dokumentaatioon, mikäli perustelut ratkaisuiden tai 
päätösten taustalla ovat vajavaiset.
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4 Rataosa-aluekohtainen aikataulu

Tässä luvussa on kuvattu rataosa-aluekohtaisen aikataulun perusrakenne. 
Kokonaisuudessaan rataosa-aluekohtaiseen rakentamissuunnitteluun tulee varata aikaa 
vähintään noin kaksi vuotta, sisältäen mm. hankinnat, mittaukset, esisuunnittelun 
(tarvittaessa), lähtötietomallin luomisen, suunnitteluperusteiden määrityksen sekä 
varsinaisen suunnittelun. Suunnittelun hankinnalle ja toimeksiannolle tulee varata aikaa noin 
12 kuukautta. Huomioitavaa on se, että tässä luvussa esitettävät aika-arviot ovat suuntaa-
antavia ja ne tulee aina sovittaa rataosa-aluekohtaisesti. Taulukossa 2 on esitetty 
havainnollistava esimerkki rakentamissuunnittelun eri vaiheiden aikataulutuksesta.

4.1 Suunnitteluttajan hankinta

Suunnitteluttajan hankinta tulee toteuttaa ensimmäisenä, jotta suunnitteluttajan 
asiantuntemusta voidaan hyödyntää muiden toimeksiantojen määrittelyjen tarkennuksissa 
ja kilpailutusten läpiviennissä. Suunnitteluttajan hankinta tulee aloittaa noin kolme kuukautta 
ennen varsinaisen toimeksiannon alkamista. Suunnitteluttajan toimeksiannon tulee alkaa 
niin, että suunnitteluttaja pääsee mukaan lähtötietojen hankinnan määrittelemiseen heti 
alusta alkaen. Suunnitteluttajan toimeksiannon tulee alkaa samoihin aikoihin kuin 
suunnittelijan hankintaprosessi aloitetaan.

Suunnitteluttajan vastuulla on muun muassa Suunnitteluperusteet (SuPe) -prosessin 
läpivienti ja siihen tarvittavien määrittelyjen ja päätöskäsittelyjen valmistelu. 
Suunnitteluperusteiden ensimmäinen versio tulee olla suunnittelijoiden käytettävissä 
suunnittelutoimeksiannon alkaessa. 

4.2 Mittausten hankinta ja lähtötietomallin laadinta

Mittausten hankintaan, suorittamiseen ja mittausaineiston käsittelyyn tulee varata aikaa noin 
7 kuukautta, riippuen rataosa-alueen koosta. Tuosta ajasta tulee varata kaksi kuukautta 
mittausten hankintaan, kaksi kuukautta mittausten suorittamiseen ja kolme kuukautta 
mittausaineiston käsittelyyn. Mittaukset tulee ajoittaa niin, että mittausaineisto on käsitelty 
ennen varsinaisen suunnittelun hankinnan aloittamista. Mittausten hankinnan 
ajoittamisessa tulee huomioida se, että käytännössä mittaukset voidaan toteuttaa 
ainoastaan alkukeväästä ja loppusyksystä. Mittausten toteutusajankohtaan vaikuttaa se, 
että mitatessa maa ei saa olla roudassa, eikä aluskasvillisuus saa haitata mittauksia. 

Heti mittausaineiston käsittelyn jälkeen käynnistyy lähtötietomallin laatiminen, joka kestää 
noin neljä kuukautta. Mikäli lähtötietomallin laatiminen toteutetaan erillisenä toimeksiantona 
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tai osana esisuunnittelua, tulee varsinaisen suunnittelijan osallistua vähintään viimeisen 
kuukauden ajan tehtäviin täsmennyksiin.

4.3 Suunnittelijan hankinta

Suunnittelijan hankinnan aloitusaika riippuu siitä, että tilataanko rataosa-alueelle 
esisuunnittelu vai ei. Mikäli esisuunnittelu toteutetaan, tulee suunnittelijan hankinta aloittaa 
noin seitsemän kuukautta ennen varsinaisen suunnitteluvaiheen hankinnan käynnistämistä. 
Esisuunnittelun hankintaan tulee varata aikaa noin kaksi kuukautta ja varsinaiseen 
esisuunnitteluun noin viisi kuukautta.

Varsinaisen rakentamissuunnittelun suunnittelijan hankinta tulee aloittaa noin kolme 
kuukautta ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Suunnitteluun tulee varata aikaa noin 
yhdeksän kuukautta, joista kolme kuukautta täsmennysvaiheeseen ja kuusi kuukautta 
suunnitteluvaiheeseen.

4.4 Suunnitelmatarkastajan hankinta

Suunnitelmatarkastajan hankinta tulee ajoittaa niin, että tarkastajan toimeksianto alkaa 
ennen kuin varsinainen suunnitteluvaihe alkaa. Lisäksi suunnitelmatarkastajan toimeksianto 
tulee alkaa ennen kuin lähtötietomalli on valmis. Tällä varmistetaan se, että 
suunnitelmatarkastaja pystyy osallistumaan lähtötietomallin riittävyyden arviointiin.

Suunnitelmatarkastajan tehtävänannon tulee jatkua keskeytyksettä myös rakentamisen 
aikaisen suunnittelun ajan, jotta rakentamissuunnittelun aikaisten ohjeistusten mukaisuuden 
arviointi on ehyttä myös suunnittelijan mahdollisesti vaihtuessa varsinaisen 
rakentamissuunnittelun siirtyessä rakentamisen aikaiseen suunnitteluun. 
Suunnitelmatarkastajan tulee osallistua myös asentamisen jälkeisten mittausten 
määrittelyyn, jotta voidaan varmistua myös toteumamallin laadukkuudesta.
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Taulukko 2. Rakentamissuunnittelun työvaiheiden aikataulutuksen havainnekuva.

 Huomio. Taulukossa esitetyt kuukaudet ovat viitteelliset ja niitä tulee säätää rataosa-aluekohtaisen tilanteen mukaan.
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